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1197工作面对接安全技术措施

截至6月7日1197工作面机尾距离83号导点45m，机头距78号导点14m，位置如附图所示，为确保工作面对接顺利完成并确保此期间安全，特制定如下安全技术措施：
一、大小面支架安装数量及对接架位置
如下图所示，大面安装支架42架，从22号架到63号架,位于工作面上半部机尾侧；小面安装支架21架，从1号架到21号架，位于工作面下半部，机头侧。1197配运巷跨度内的对接架1架，即21号。根据1197配运输巷巷宽3.6m，对大小面支架定位要求：大面最下部1架（即22架）支架的外缘与配运巷的下帮保证1.7m宽度，小面最上部1架支架（即20架）的外侧与配运巷的下帮对齐，对接架21号架放置在配运巷的前方对接硐室内待安装。 
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对接时支架位置示意图

22，23为大工作面下端头支架；19，20为小工作面上端头支架，21架为超前准备支架
二、对接前的准备

2.1　对接巷扩帮留出通道
对接巷超前扩帮1.7m，将锚杆全部取出为标准，达到铺设溜槽及拉移前输送机机头的空间要求。扩帮段使用单体配合2.4m半圆木支护，半圆木一段搭在支架前段，搭接不少于200mm，另一端使用单体升紧，每架不少于两根2.4m半圆木支护，2.4m半圆木上使用不少于3根1.5m半圆木接顶。
2.2
　运支架联巷排木垛

1197运支架联巷采用规格为
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2400mm半圆木与1.5m半圆木，排木垛进行加固。木垛排两排，采用连锁木垛，木垛底层先排2.4m半圆木，要求垂直1197运支架联巷，其上排木垛，木垛下四层用8#铁丝拴牢，木垛要求牢靠接顶有力。木垛中心距3m，即保证工作面过运支架联巷时每两架能托住一个木垛。
2.3
　绞车的准备及安装

对接前对接巷下口安装一部JH-20回柱绞车，用于拉移输送机大件，绞车使用地锚固定。
三、大小面对接方法和步骤

3.1　大面22号支架方位线的控制
　　大面随着回采推进逐步到达对接位置，在推进过程中应注意控制对接架间的尺寸符合设计要求。控制架间尺寸主要是通过控制工作面输送机的下滑与上窜来实现。其目的是使输送机机头能顺利通过20号架的最窄点，21号架能够方便、合适地安装到位，对接后中部槽和架间间隙适中。在距对接巷中线30m范围内定点控制，每隔3m设一个点，用红漆在配运巷的顶板上做出明显标志，通过适当调机头或机尾的方法保证20号架与22号架间距控制在1.5～1.7m之间。
由于对接巷上口与运支架联巷下口底板存在落差，为保证对接后输送机平滑过渡、支架间不存在过大落差，工作需提前30m进行俯采，角度掌握在5-10°。并在运配巷上帮使用红漆绘制支架顶梁控制线，通过改变俯采角度减少两处的落差。
3.2　大小面前部输送机对接步骤
　　大面推进到对接巷中线位置时，首先拆除大面输送机机头架、过渡槽和抬高槽，并用运输巷内的JH-20回柱绞车沿对接巷运到下出口对接好。接着拆除配运巷输送机，将其回收。此时不能对接工作面中部槽，需用JH-20回柱绞车(配备一个5t导向滑轮)将21号架拉到位，安装调整好，接通大小面支架的液压系统。
　　支架对接好后，接着安装与21号、22号、23号支架对应的工作面中部槽、刮板链、齿条和线槽架子等，并与支架的推移千斤顶连接好。完成上述工序后，开始紧工作面输送机链子，同时用单体液压支柱在工作面下出口顶靠输送机机头架，上调小面输送机。在小面输送机上调过程中，若采取上述方法仍不能使21号、22号架对应的中部槽间的缝隙完全吻合，可采取把小面中影响输送机上窜的支架连接头暂时摘掉，继续按上述方法上窜输送机，以便使21号、22号架对应的中部槽完全吻合，并符合试运转条件。随后根据推移千斤顶与中部槽连接位置的偏差方向，在割煤时采用支架侧护板、底调千斤顶和单体支柱辅助移架加以调整，以便将摘掉的支架连接头与中部槽全部连接好。
3.3大小面后输送机对接步骤
前部输送机对接后，进行推帮，推帮2刀后将支架尾梁升起，拆除后部输送机机头架、过渡槽和抬高槽，并用运输巷内的JH-20回柱绞车沿对接巷运到下出口对接好。然后对接中部槽，并与支架拉后溜千斤顶连接好。完成上述工序后，开始接链、紧后部输送机链子，试运转。
四、安全注意事项

1、 工作面距对接巷30m时采高要求2.0~2.2m，保证沿底回采直至对接完毕。
2、 对接时，用绞车拉输送机大件时，绞车使用地锚固定，绳、绳卡子必须符合要求，滑轮挂好，滑轮固定点必须牢靠。拉移时，绞车司机要在目视的距离内操作，所有人员都必须闪开绳道，并且大件下方要躲到5米以外的距离，以防断绳、大件突然滑落而造成人身事故。

3、 人工托运电缆槽、导向轨时，必须互相配合。严防挤手挤脚，要有一名班长统一指挥，确保安全和安装质量。

4、 使用单体顶输送机及接链时，必须远方操作，人员闪开单体崩飞可能伤人的方向。
5、 对接前，将对接巷内的支架管路全部理顺，避免混接乱接，在拉支架操作时严防误操作。

6、 1197运支架联巷下口，巷道超高对接前必须使用4m圆木配合2.4m半圆木提前摆木架接顶，摆木架前首先要搭建人员工作的平台，杜绝无安全准备或对安全考虑不周的情况下，匆忙施工。

7、 在回拉超前峒内支架时，必须与工作面支架拉齐，可提前在工作面机尾打地锚用来固定滑轮，支架就位时，先用长半圆木维护好顶板，然后去掉两帮跑马梁，严防流碴冒顶事故。

8、 超前峒内支架拉出后，必须使用半圆木配合3m单体及时维护顶板，严防流碴冒顶。
9、 在对接时，必须有一名班长负责此项工作，并落实本措施。
10、 其它未尽事宜，仍按《1197工作面综放作业规程》及有关部门规定执行。
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